

ที่		กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1		อปท. รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯ จาก สก.	↔											
2		อปท. ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน อาทิ - การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ - การจัดเตรียมสถานที่ จัดอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0812/ว8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ของ อปท. ให้ประชาชนทราบ	↔											
3		อปท. ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566) พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ให้อำเภอ/สภจ. ทราบ (ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)	↔											
4		อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครึ่งที่ 1 (ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566)		↔										
5		อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครึ่งที่ 2 (ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567)			↔									
6		อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครึ่งที่ 3 (ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567)				↔								
7		อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครึ่งที่ 4 (ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)					↔							